INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 4 DE 7

Lista de actividades

Actividades, duraciones, dependencias y ruta crítica del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-04
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nueva lista de 20 actividades para el sistema de peticiones, con cálculo de ruta crítica.

Contenido

1. Convenciones
2. Lista de actividades
3. Resumen del cronograma
4. Ruta crítica

1. Convenciones

- **Duración:** días hábiles de trabajo del equipo.
- **Dependencias:** de tipo fin-comienzo (la actividad empieza cuando terminan todas sus predecesoras).
- **Inicio y fin:** día hábil relativo al comienzo del proyecto (día 0). Se convierten a fechas una vez fijada la fecha de inicio ([__/__/____]).
- **Holgura:** días que la actividad puede atrasarse sin atrasar el proyecto. Holgura 0 = actividad crítica.

2. Lista de actividades

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predecesoras	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A1	Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto	1.1.1	3	—	0	3	0 · crítica	[asignar]
A2	Redactar Project Charter y declaración de alcance	1.1.1–1.1.2	3	A1	3	6	0 · crítica	[asignar]
A3	Definir plan de comunicación y cronograma	1.1.3–1.1.4	2	A2	6	8	2	[asignar]
A4	Revisar encuesta y análisis socioeconómico	1.2.1–1.2.2	3	A1	3	6	0 · crítica	[asignar]
A5	Relevar requerimientos y armar product backlog	1.2.3–1.2.4	4	A2, A4	6	10	0 · crítica	[asignar]
A6	Diseñar arquitectura y elegir tecnologías	1.3.1	3	A5, A3	10	13	0 · crítica	[asignar]
A7	Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad	1.3.2, 1.3.4	4	A6	13	17	0 · crítica	[asignar]
A8	Diseñar interfaz y navegación	1.3.3	4	A5	10	14	8	[asignar]
A9	Configurar repositorio, base de datos y publicación	1.6.1–1.6.2	2	A6	13	15	2	[asignar]
A10	Desarrollar autenticación, roles y anonimato	1.4.1	5	A7, A9	17	22	0 · crítica	[asignar]
A11	Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación	1.4.2, 1.4.7	6	A10, A8	22	28	0 · crítica	[asignar]
A12	Desarrollar clasificación, barrio, score y similares	1.4.3	5	A11	28	33	0 · crítica	[asignar]
A13	Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos	1.4.4	5	A11	28	33	0 · crítica	[asignar]

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predecesoras	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A14	Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	1.4.5	5	A11	28	33	4	[asignar]
A15	Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes	1.4.6	4	A12, A13	33	37	0 · crítica	[asignar]
A16	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol	1.5.1–1.5.2	4	A12, A14, A15	37	41	0 · crítica	[asignar]
A17	Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento	1.5.3, 1.6.3	4	A15	37	41	0 · crítica	[asignar]
A18	Redactar documentación	1.7.1	5	A16, A17	41	46	0 · crítica	[asignar]
A19	Preparar presentación	1.7.2	2	A18	46	48	0 · crítica	[asignar]
A20	Entrega y defensa	1.7.3	1	A19	48	49	0 · crítica	[asignar]

3. Resumen del cronograma

Cantidad de actividades	20
Duración total del proyecto	49 días hábiles (≈ 10 semanas)
Esfuerzo total (suma de duraciones)	74 días-actividad
Actividades críticas	16 de 20

4. Ruta crítica

La ruta crítica es la secuencia de actividades sin holgura: cualquier atraso en ellas atrasa la entrega final.

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Las actividades fuera de la ruta crítica (A3 con 2 días, A8 con 8 días, A9 con 2 días, A14 con 4 días) pueden reprogramarse dentro de su holgura para equilibrar la carga del equipo.

> Completar la columna "Responsable" con el integrante a cargo de cada actividad.