INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 5 DE 7

Diccionario de actividades

Ficha detallada de cada actividad del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-05
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nuevo diccionario con una ficha por cada una de las 20 actividades del sistema de peticiones.

Contenido

Cada ficha describe una actividad de la lista (Entregable 4): el paquete de la EDT al que pertenece, el entregable que produce, los recursos que usa, su duración y ubicación en el cronograma, sus dependencias y el criterio con el que se acepta como terminada.

Fichas de actividades

A1 · Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto	
Paquete de la EDT	1.1.1
Entregable	Propuesta de reorientación aprobada
Recursos	Equipo completo; documentación previa
Duración	3 días hábiles (día 0 a 3) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	— / A2, A4
Criterio de aceptación	El equipo y el docente acuerdan el nuevo enfoque
Responsable	[asignar]

A2 · Redactar Project Charter y declaración de alcance	
Paquete de la EDT	1.1.1–1.1.2
Entregable	Project Charter y Declaración de alcance
Recursos	Equipo; plantillas de gestión
Duración	3 días hábiles (día 3 a 6) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A1 / A3, A5
Criterio de aceptación	Documentos completos y aprobados por el docente
Responsable	[asignar]

A3 · Definir plan de comunicación y cronograma	
Paquete de la EDT	1.1.3–1.1.4
Entregable	Plan de comunicación y cronograma base
Recursos	Equipo
Duración	2 días hábiles (día 6 a 8) · holgura 2
Predecesoras / sucesoras	A2 / A6
Criterio de aceptación	Canales, frecuencias y responsables definidos
Responsable	[asignar]

A4 · Revisar encuesta y análisis socioeconómico	
Paquete de la EDT	1.2.1–1.2.2
Entregable	Informe de necesidades actualizado
Recursos	Resultados de la encuesta; análisis previo
Duración	3 días hábiles (día 3 a 6) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A1 / A5
Criterio de aceptación	Necesidades vinculadas a las categorías del sistema
Responsable	[asignar]

A5 · Relevar requerimientos y armar product backlog	
Paquete de la EDT	1.2.3–1.2.4
Entregable	Requerimientos y product backlog priorizado
Recursos	Equipo; tablero de tareas
Duración	4 días hábiles (día 6 a 10) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A2, A4 / A6, A8
Criterio de aceptación	Cada requerimiento trazable a una historia de usuario
Responsable	[asignar]

A6 · Diseñar arquitectura y elegir tecnologías	
Paquete de la EDT	1.3.1
Entregable	Documento de arquitectura y despliegue
Recursos	Equipo; documentación de las tecnologías
Duración	3 días hábiles (día 10 a 13) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A5, A3 / A7, A9
Criterio de aceptación	Cubre todos los requerimientos con servicios gratuitos
Responsable	[asignar]

A7 · Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad	
Paquete de la EDT	1.3.2, 1.3.4
Entregable	DER, esquema SQL y políticas de acceso
Recursos	Supabase; PostgreSQL
Duración	4 días hábiles (día 13 a 17) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	Esquema reproducible y reglas por rol definidas
Responsable	[asignar]

A8 · Diseñar interfaz y navegación	
Paquete de la EDT	1.3.3
Entregable	Prototipo de pantallas y estilo visual
Recursos	Editor de diseño; equipo
Duración	4 días hábiles (día 10 a 14) · holgura 8
Predecesoras / sucesoras	A5 / A11
Criterio de aceptación	Flujos principales aprobados por el equipo
Responsable	[asignar]

A9 · Configurar repositorio, base de datos y publicación	
Paquete de la EDT	1.6.1–1.6.2
Entregable	Repositorio, proyecto Supabase y sitio en Netlify
Recursos	GitHub; Supabase; Netlify
Duración	2 días hábiles (día 13 a 15) · holgura 2
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	Cada cambio en la rama principal se publica solo
Responsable	[asignar]

A10 · Desarrollar autenticación, roles y anonimato	
Paquete de la EDT	1.4.1
Entregable	Módulo de cuentas y roles
Recursos	React; Supabase Auth
Duración	5 días hábiles (día 17 a 22) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A7, A9 / A11
Criterio de aceptación	Registro, ingreso con Google, recuperación y roles operativos
Responsable	[asignar]

A11 · Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación	
Paquete de la EDT	1.4.2, 1.4.7
Entregable	Módulo de peticiones y moderación
Recursos	React; Supabase; Storage
Duración	6 días hábiles (día 22 a 28) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A10, A8 / A12, A13, A14
Criterio de aceptación	Alta con fotos y ubicación; una firma por persona; moderación previa
Responsable	[asignar]

A12 · Desarrollar clasificación, barrio, score y similares	
Paquete de la EDT	1.4.3
Entregable	Procesamiento automático
Recursos	PostgreSQL (pg_trgm); OpenStreetMap
Duración	5 días hábiles (día 28 a 33) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15, A16
Criterio de aceptación	Casos de prueba de cada algoritmo resueltos correctamente
Responsable	[asignar]

A13 · Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos	
Paquete de la EDT	1.4.4
Entregable	Mapa, muro vecinal y agenda
Recursos	Leaflet; OpenStreetMap
Duración	5 días hábiles (día 28 a 33) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15
Criterio de aceptación	Filtros por barrio operativos en las tres pantallas
Responsable	[asignar]

A14 · Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	
Paquete de la EDT	1.4.5
Entregable	Seguimiento, avisos y comentarios
Recursos	Supabase (disparadores y funciones)
Duración	5 días hábiles (día 28 a 33) · holgura 4
Predecesoras / sucesoras	A11 / A16
Criterio de aceptación	Cada cambio de etapa notifica a autor y firmantes
Responsable	[asignar]

A15 · Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes	
Paquete de la EDT	1.4.6
Entregable	Paneles y reportes Excel/PDF
Recursos	React; funciones de estadísticas
Duración	4 días hábiles (día 33 a 37) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A12, A13 / A16, A17
Criterio de aceptación	Los datos de los paneles coinciden con la base
Responsable	[asignar]

A16 · Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol	
Paquete de la EDT	1.5.1–1.5.2
Entregable	Suite de pruebas y reporte de permisos
Recursos	Vitest; consultas por rol
Duración	4 días hábiles (día 37 a 41) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A12, A14, A15 / A18
Criterio de aceptación	100% de las pruebas aprobadas
Responsable	[asignar]

A17 · Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento	
Paquete de la EDT	1.5.3, 1.6.3
Entregable	App instalable, accesible y fluida en celular
Recursos	Service worker; manifiesto; CSS
Duración	4 días hábiles (día 37 a 41) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A15 / A18
Criterio de aceptación	Navegable con teclado; instalable; sin animaciones pesadas en celular
Responsable	[asignar]

A18 · Redactar documentación	
Paquete de la EDT	1.7.1
Entregable	Documentación del proyecto y entregables de gestión
Recursos	Equipo
Duración	5 días hábiles (día 41 a 46) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A16, A17 / A19
Criterio de aceptación	Cumple la estructura exigida por la cátedra
Responsable	[asignar]

A19 · Preparar presentación	
Paquete de la EDT	1.7.2
Entregable	Presentación para la defensa
Recursos	Equipo
Duración	2 días hábiles (día 46 a 48) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A18 / A20
Criterio de aceptación	Ensayada y dentro del tiempo asignado
Responsable	[asignar]

A20 · Entrega y defensa	
Paquete de la EDT	1.7.3
Entregable	Proyecto entregado y defendido
Recursos	Equipo completo
Duración	1 días hábiles (día 48 a 49) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A19 / —
Criterio de aceptación	Aprobación del docente
Responsable	[asignar]