INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 6 DE 7

Plan de comunicación

Gestión de las comunicaciones del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-06
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nuevo plan de comunicación con interesados, matriz de comunicaciones, reuniones, escalamiento y plantilla de minuta.

Contenido

1. Objetivo
2. Interesados
3. Matriz de poder e interés
4. Matriz de comunicaciones
5. Reuniones
6. Canales y herramientas
7. Flujo de la comunicación
8. Escalamiento y gestión de cambios
9. Convenciones del equipo
10. Plantilla de minuta

1. Objetivo

Asegurar que cada interesado reciba la información que necesita, en el momento oportuno y por el canal adecuado, para que el equipo trabaje coordinado, la cátedra conozca el avance y, en la operación de la plataforma, vecinos, funcionarios y organismos estén informados del estado de cada petición.

2. Interesados

Interesado	Necesidad de información	Poder	Interés	Estrategia
Docente (Ing. Loza)	Avance, cambios de alcance, entregables	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Equipo de proyecto	Tareas, bloqueos, decisiones técnicas	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Áreas del municipio / funcionarios	Peticiones de su área, prioridad, elevaciones	Alto	Medio	Mantener satisfechos
Vecinos	Estado de sus peticiones y de su barrio	Bajo	Alto	Mantener informados
ONG y organizaciones sociales	Reportes por zona y urgencia	Bajo	Medio	Mantener informados
Instituto Cervantes	Resultados del proyecto	Medio	Bajo	Monitorear

3. Matriz de poder e interés



4. Matriz de comunicaciones

Qué se comunica	Emisor	Receptor	Canal	Frecuencia	Formato
Avance y bloqueos	Cada integrante	Equipo	Reunión breve + mensajería	[frecuencia]	Oral / mensaje
Planificación del sprint	Director	Equipo	Reunión + tablero de tareas	Inicio de sprint	Backlog priorizado
Cambios de código	Integrante	Equipo	GitHub: rama + Pull Request	Por cambio	Descripción del PR
Publicación de versiones	Director	Equipo	Netlify (automática) + aviso	Por versión	Mensaje con el resumen
Revisión del sprint	Equipo	Docente	Clase / demostración	Fin de sprint	Demo del sitio
Cambios de alcance	Director	Docente	Reunión + documento	Cuando ocurren	Pedido de cambio
Entregables de gestión	Equipo	Docente	PDF	Según calendario	Documento
Estado de las peticiones	Plataforma	Vecinos	Notificaciones en la app	Automática	Aviso
Respuestas oficiales	Funcionarios	Vecinos	Seguimiento de la petición	Por actualización	Mensaje + foto
Peticiones elevadas	Plataforma	Funcionarios	Notificación + bandeja	Al llegar a 50 firmas	Aviso
Reportes de problemáticas	Administración	Organismos / ONG	Exportes Excel / PDF	[periodicidad]	Reporte

5. Reuniones

Reunión	Propósito	Participantes	Frecuencia	Duración
Seguimiento	Qué hice, qué voy a hacer, qué me bloquea	Equipo	[frecuencia]	15 min
Planificación de sprint	Elegir y repartir tareas del backlog	Equipo	Inicio de sprint	45 min
Revisión de sprint	Mostrar lo terminado y recibir devoluciones	Equipo y docente	Fin de sprint	30 min
Retrospectiva	Qué mejorar en la forma de trabajo	Equipo	Fin de sprint	20 min

6. Canales y herramientas

Canal	Uso
[grupo de mensajería]	Coordinación diaria, avisos rápidos y bloqueos.
GitHub	Código, Pull Requests, revisión entre integrantes e historial de cambios.
[tablero de tareas]	Product backlog, tareas del sprint y estado de cada una.
[videollamada / presencial]	Reuniones de planificación, seguimiento y retrospectiva.
Plataforma ENTS	Comunicación con vecinos y funcionarios: notificaciones, seguimiento y comentarios.
Correo electrónico	Comunicaciones formales con el docente y entrega de documentos.

7. Flujo de la comunicación




Figura 1. Flujo de la comunicación del proyecto (abajo) y de la plataforma en operación (arriba).

8. Escalamiento y gestión de cambios

1. **Nivel 1 — Integrante:** resuelve el problema dentro de su tarea; si no puede en 1 día, lo avisa en el grupo.
2. **Nivel 2 — Equipo / director:** se trata en la reunión de seguimiento; el director redistribuye tareas o ajusta prioridades.
3. **Nivel 3 — Docente:** los cambios de alcance, de fechas de entrega o los riesgos críticos se presentan al docente con su impacto.

9. Convenciones del equipo

- **Ramas:** la rama principal (`main`) es la versión publicada; cada cambio se hace en una rama propia y se integra con Pull Request.
- **Mensajes de commit:** en español, en presente y describiendo el cambio (por ejemplo, "Score de urgencia calculado automáticamente").
- **Antes de integrar:** revisión de código, pruebas automáticas y compilación sin errores.

- **Documentos:** cada modificación se registra en el historial de revisión con autor, fecha y hora.

10. Plantilla de minuta de reunión

Fecha y hora	
Tipo de reunión	Seguimiento / Planificación / Revisión / Retrospectiva
Participantes	
Temas tratados	
Decisiones	
Tareas (qué · quién · para cuándo)	
Próxima reunión	