INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 1 DE 7

Project Charter

Acta de constitución del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-01
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Acta original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: propósito, objetivos, alcance, hitos, riesgos, presupuesto e interesados.

Contenido

1. Información general del proyecto
2. Propósito y justificación
3. Descripción del proyecto y del producto
4. Objetivos y criterios de éxito
5. Requisitos de alto nivel
6. Alcance preliminar
7. Entregables principales
8. Supuestos y restricciones
9. Riesgos iniciales
10. Cronograma de hitos
11. Presupuesto y recursos
12. Interesados
13. Equipo, roles y autoridad
14. Aprobación

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	ENTS — Everyone Needs To Smile
Descripción breve	Plataforma web de peticiones vecinales con procesamiento de datos y medición de impacto para Córdoba y Villa Allende.
Organización	Instituto Cervantes — Cátedra Práctica Profesionalizante
Patrocinador	Docente de la cátedra, Ing. Loza
Director del proyecto	[integrante designado]
Equipo	Jiménez, Ignacio · Andrada, Juan Pablo · Patrón, Máximo
Fecha de inicio	[__/__/____] (reorientación del proyecto)
Fecha estimada de cierre	[__/__/____] (entrega y defensa)
Producto publicado	https://entscordoba.netlify.app

2. Propósito y justificación

2.1 Problema

En los barrios de Córdoba los mismos problemas —baches, falta de alumbrado, basurales, inseguridad, falta de atención sanitaria— se reclaman una y otra vez, de manera individual y por canales dispersos. El vecino no sabe si alguien recibió su reclamo ni qué pasó con él; los organismos públicos y las organizaciones sociales no cuentan con información ordenada por zona, urgencia y apoyo vecinal para decidir qué atender primero ni para rendir cuentas de lo realizado.

2.2 Justificación

La primera versión del proyecto proponía una plataforma de donaciones. Durante el análisis se concluyó que el módulo de pagos implicaba integraciones con pasarelas, obligaciones legales y trazabilidad de fondos desproporcionadas para el equipo y el plazo, y que el mayor valor estaba en **ordenar y procesar la demanda vecinal**. Por eso el proyecto se reorienta hacia un sistema de peticiones ciudadanas que:

- concentra los reclamos de un barrio en peticiones únicas, apoyadas con firmas;
- las procesa automáticamente (categoría, barrio, score de urgencia, detección de similares);
- las pone a disposición de las áreas del municipio para que respondan y registren el avance;
- genera reportes para organismos y ONG, y estadísticas públicas para la comunidad.

La reorientación conserva lo ya trabajado —encuesta y estudio de necesidades, análisis socioeconómico de Córdoba, arquitectura en capas, base de datos SQL, autenticación y seguridad, enfoque de evaluación de impacto— y reemplaza el módulo de pagos por el módulo de reportes.

3. Descripción del proyecto y del producto

El proyecto consiste en analizar, diseñar, desarrollar, probar, publicar y documentar una aplicación web —instalable en el celular— con las siguientes capacidades:

Módulo	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso (correo o Google), recuperación de contraseña; roles de vecino, funcionario por área, administrador y dueño.
Peticiones	Alta con texto, hasta 3 fotos y ubicación; moderación previa a la publicación.
Procesamiento automático	Categoría según el texto, barrio según la ubicación, score de urgencia de 0 a 100, detección de peticiones similares y revisión de datos personales y lenguaje.
Firmas y prioridad	Firma única por persona; prioridad por cantidad de firmas; elevación automática al área al llegar a 50.
Seguimiento	Cinco etapas (recibida, en revisión, derivada, en obra, resuelta) con respuesta oficial y foto; notificaciones a autor y firmantes.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal, agenda de eventos, comentarios anónimos y barrios seguidos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico y exportación a Excel y PDF.

4. Objetivos y criterios de éxito

4.1 Objetivo general

Poner en funcionamiento una plataforma web que permita a los vecinos de Córdoba y Villa Allende visibilizar, apoyar y seguir la resolución de los problemas de su barrio, y que procese esa información para que los organismos prioricen y registren su respuesta.

4.2 Objetivos específicos medibles

#	Objetivo	Indicador	Meta
1	Publicar la plataforma accesible desde la web y como app instalable.	Sitio en línea con HTTPS y manifiesto de app	Disponible al cierre
2	Clasificar automáticamente cada petición nueva.	% de peticiones con categoría, barrio y score asignados	100%
3	Cubrir el territorio de Córdoba y Villa Allende.	Barrios cargados con ubicación	≥ 100 barrios
4	Completar el ciclo de la petición.	Etapas de seguimiento operativas	5 de 5
5	Garantizar la privacidad entre vecinos.	Pruebas de permisos por rol aprobadas	100%

#	Objetivo	Indicador	Meta
6	Asegurar la calidad del código.	Pruebas automáticas aprobadas antes de publicar	100%
7	Entregar la documentación de gestión.	Entregables completos	7 de 7

4.3 Criterios de éxito del proyecto

- El ciclo completo —pedir, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona de punta a punta en el sitio publicado.
- Ningún vecino puede ver la identidad de otro ni datos personales ajenos.
- La documentación cumple la estructura exigida por la cátedra y es aprobada por el docente.

5. Requisitos de alto nivel

Funcionales

- Crear, moderar, firmar y comentar peticiones.
- Asignar categoría, barrio y urgencia automáticamente.
- Avisar peticiones similares antes de crear una nueva.
- Registrar respuestas oficiales por área.
- Notificar novedades a los interesados.
- Mostrar mapa por barrios y estadísticas.
- Exportar reportes para organismos.

No funcionales

- Privacidad: anonimato entre vecinos.
- Seguridad: reglas aplicadas en la base de datos, HTTPS.
- Usabilidad: español, adaptable a celular, modo oscuro.
- Accesibilidad: teclado, contraste, movimiento reducido.
- Rendimiento: carga por partes, fluidez en celulares.
- Mantenibilidad: pruebas automáticas y esquema versionado.

6. Alcance preliminar

Dentro del alcance

- Aplicación web e instalable (PWA).
- Base de datos con reglas de seguridad por fila.
- Procesamiento automático de peticiones.
- Seguimiento, notificaciones y comentarios.
- Mapa, comunidad y eventos.
- Estadísticas, panel analítico y exportes.
- Documentación y presentación del proyecto.

Fuera del alcance

- Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma.
- Integración con sistemas internos del municipio.
- Notificaciones por correo o SMS.
- Aplicaciones nativas para tiendas.
- Polígonos oficiales de los barrios.

El detalle completo se desarrolla en el Entregable 2, Declaración de alcance.

7. Entregables principales

#	Entregable	Descripción
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.
2	Base de datos documentada	Esquema SQL completo y reproducible, con políticas y funciones.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado, con instrucciones de instalación y pruebas.
4	Entregables de gestión	Project Charter, declaración de alcance, EDT, lista y diccionario de actividades, plan de comunicación y Gantt.
5	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas e implementación.
6	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa.

8. Supuestos y restricciones

8.1 Supuestos

- Los vecinos cuentan con un celular o computadora con conexión a internet y un navegador actualizado.
- Los servicios en la nube elegidos (GitHub, Supabase, Netlify, OpenStreetMap) mantienen sus planes gratuitos durante el proyecto.
- Para la operación real, los organismos designan funcionarios por área que responden las peticiones.
- Los integrantes del equipo mantienen su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

8.2 Restricciones

- **Tiempo:** el proyecto debe entregarse dentro del calendario de la cátedra.
- **Equipo:** tres integrantes con dedicación parcial.
- **Presupuesto:** sin financiamiento; solo herramientas y servicios gratuitos.
- **Técnicas:** sin acceso a sistemas internos del municipio; límites de uso de los planes gratuitos.
- **Legales:** cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales; publicación de una política de privacidad.

9. Riesgos iniciales

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta planificada
R1	Baja participación de vecinos al inicio	Media	Alto	Prueba piloto en un barrio, difusión en redes y app instalable de uso simple.
R2	Publicación de datos personales o contenido ofensivo	Media	Alto	Moderación previa, revisión automática de textos, denuncias y ocultamiento automático.
R3	Acceso indebido a identidades o datos	Baja	Alto	Reglas de seguridad en la base (RLS, permisos por columna) y pruebas por rol.
R4	Superar los límites de los planes gratuitos	Baja	Medio	Compresión de fotos, monitoreo de uso y plan de migración a un plan pago.
R5	Caída o cambio de un servicio externo	Baja	Medio	Esquema SQL versionado para recrear la base; código desacoplado del proveedor de publicación.
R6	Indisponibilidad de un integrante	Media	Medio	Documentación del repositorio, revisión cruzada y tareas repartidas en sprints cortos.
R7	Cambios de alcance tardíos	Media	Medio	Control de cambios con aprobación del docente (ver Plan de comunicación).

10. Cronograma de hitos

#	Hito	Fecha	Estado
H1	Reorientación del proyecto aprobada	[__/__/____]	Cumplido
H2	Project Charter y alcance aprobados	[__/__/____]	[estado]
H3	Diseño de arquitectura y base de datos	[__/__/____]	Cumplido
H4	Primera versión funcional: autenticación, peticiones, firmas y moderación	04/10/2026	Cumplido
H5	Roles, anonimato e ingreso con Google	11/10/2026	Cumplido
H6	Procesamiento automático, seguimiento y reportes	12/10/2026	Cumplido

#	Hito	Fecha	Estado
H7	Calidad: pruebas, accesibilidad, app instalable y rendimiento	12/10/2026	Cumplido
H8	Documentación y presentación completas	[__/__/____]	En curso
H9	Entrega y defensa	[__/__/____]	Pendiente

Las fechas de H4 a H7 corresponden a las versiones registradas en el repositorio del proyecto.

11. Presupuesto y recursos

11.1 Recursos tecnológicos

Recurso	Uso	Costo
GitHub	Repositorio privado y control de versiones	Plan gratuito — $0
Supabase	Base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de fotos	Plan gratuito — $0
Netlify	Publicación del sitio con HTTPS	Plan gratuito — $0
OpenStreetMap	Mapas y ubicación de barrios	Gratuito — $0
Google Cloud (OAuth)	Ingreso con cuenta de Google	Gratuito — $0
Herramientas de desarrollo	Node.js, React, Vite, editor de código	Código abierto — $0

11.2 Recursos humanos

Concepto	Cantidad	Total
Horas de trabajo por integrante	[__] h	[__] h
Integrantes	3	—
Valor hora de referencia (estimación académica)	$[____]	$[____]

> El costo monetario directo del proyecto es $0 gracias a los planes gratuitos. El costo en horas de trabajo se incluye como referencia: completar con las horas registradas por el equipo.

12. Interesados

Interesado	Rol en el proyecto	Interés / expectativa	Influencia
Docente (Ing. Loza)	Patrocinador; aprueba alcance y entregables	Cumplimiento de objetivos académicos y de la metodología	Alta
Equipo de proyecto	Planifica, desarrolla y documenta	Entregar un producto funcional y aprobar la materia	Alta

Interesado	Rol en el proyecto	Interés / expectativa	Influencia
Vecinos de Córdoba y Villa Allende	Usuarios principales	Que sus reclamos se vean, se atiendan y se resuelvan	Media
Áreas del municipio y funcionarios	Usuarios que responden	Información priorizada por zona y urgencia	Alta
ONG y organizaciones sociales	Destinatarios de reportes	Datos para orientar su trabajo territorial	Media
Instituto Cervantes	Institución	Calidad de la formación y de los proyectos	Media

13. Equipo, roles y autoridad

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Jiménez, Ignacio	[rol]	[responsabilidades]
Andrada, Juan Pablo	[rol]	[responsabilidades]
Patrón, Máximo	[rol]	[responsabilidades]

Roles sugeridos: director del proyecto, responsable de desarrollo y base de datos, responsable de diseño y experiencia de usuario, responsable de calidad y documentación.

13.1 Autoridad del director del proyecto

- Asignar y redistribuir tareas entre los integrantes dentro de cada sprint.
- Priorizar el product backlog dentro del alcance aprobado.
- Aprobar la publicación de nuevas versiones del sitio.
- Escalar al docente los cambios de alcance, plazo o riesgos críticos.

14. Aprobación

Con la firma de este documento se autoriza formalmente el inicio del proyecto ENTS con el propósito, los objetivos, el alcance preliminar y los recursos aquí descritos.

Ing. Loza
Docente — Patrocinador
Fecha: ___/___/_____

[Director del proyecto]
Director del proyecto
Fecha: ___/___/_____

Jiménez, Ignacio
Integrante
Fecha: ___/___/_____

Andrada, Juan Pablo
Integrante
Fecha: ___/___/_____

Patrón, Máximo
Integrante
Fecha: ___/___/_____