INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 1 DE 7

Project Charter

Acta de constitución del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

PROYECTO ENTS — Peticiones vecinales	**DOCENTE** Ing. Loza	**DIRECTOR DEL PROYECTO** Andrada, Juan Pablo
CÓDIGO ENTS-GP-01	**VERSIÓN** 4.0	**SITIO PUBLICADO** entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: propósito, objetivos, alcance, hitos, riesgos, presupuesto e interesados.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes.
4.0	18/10/2026 16:10	Andrada, Juan Pablo	Barrio del vecino: cada cuenta elige dónde vive y ve primero lo de su barrio (requisitos RF21 y RF22, historia HU14 y nuevos términos del glosario). Se registran los datos de demostración y la limpieza del código.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Información general del proyecto
2 Propósito y justificación
3 Descripción del proyecto y del producto
4 Objetivos y criterios de éxito
5 Requisitos de alto nivel
6 Alcance preliminar
7 Entregables principales
8 Supuestos y restricciones
9 Riesgos iniciales
10 Cronograma de hitos
11 Presupuesto y recursos
12 Interesados
13 Equipo, roles y autoridad
14 Aprobación

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. El Project Charter (acta de constitución) es el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto. Resume por qué se hace, qué se espera lograr, con qué recursos y bajo qué condiciones.

Para qué sirve. Deja por escrito el acuerdo entre el equipo y el patrocinador (el docente) antes de empezar a trabajar, y otorga al director del proyecto la autoridad para usar los recursos.

Relación con los demás entregables. Es el primer entregable. El alcance que aquí se describe en forma preliminar se detalla en el Entregable 2 (Declaración de alcance); los hitos se calculan a partir del cronograma de los Entregables 4 y 7.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).

Término	Significado
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Barrio del vecino (mi barrio)	Barrio donde vive cada vecino, elegido por él mismo. Ordena lo que ve primero en la plataforma y solo se muestra a otros si la persona lo permite.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Control de cambios	Procedimiento para proponer, evaluar y aprobar cambios al alcance aprobado.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Datos de demostración	Cuentas, peticiones y fotos ficticias cargadas para mostrar la plataforma con actividad; se identifican con el dominio demo.ents.invalid y se borran con un solo script.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
Geolocalización	Obtención de la ubicación del dispositivo (con permiso de la persona) para completar el barrio automáticamente.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
Hito	Momento clave del proyecto sin duración (por ejemplo, "primera versión funcional"). Se dibuja con un rombo.
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).

Término	Significado
JavaScript	Lenguaje de programación de las páginas web; en él está escrita la aplicación.
Ley 25.326	Ley argentina de Protección de los Datos Personales.
Minuta	Registro escrito de una reunión: temas, decisiones y tareas asignadas.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
Node.js	Entorno que ejecuta JavaScript fuera del navegador; se usa para desarrollar y compilar la aplicación.
OAuth	Protocolo que permite ingresar con una cuenta de otro servicio (en ENTS, Google) sin compartir la contraseña.
ONG	Organización no gubernamental: organización social sin fines de lucro.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y gratuito del que se obtienen el mapa de fondo y la ubicación de los barrios.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
Patrocinador	Interesado que autoriza el proyecto y aprueba sus entregables; en este caso, el docente de la cátedra.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.

Término	Significado
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
React	Biblioteca de JavaScript con la que se construye la interfaz de ENTS.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RLS	Row Level Security (seguridad por fila): reglas de la base de datos que deciden qué filas puede ver o modificar cada usuario.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
SMS	Mensaje de texto por celular.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0, 4.0).
Vite	Herramienta que compila y sirve la aplicación durante el desarrollo.

1 Información general del proyecto

Nombre del proyecto	ENTS — Everyone Needs To Smile
Descripción breve	Plataforma web de peticiones vecinales para Córdoba y Villa Allende que procesa automáticamente los reclamos (categoría, barrio, urgencia y similares) y mide su resolución.
Organización	Instituto Cervantes — carrera Analista Programador, cátedra Práctica Profesionalizante
Patrocinador	Ing. Loza, docente de la cátedra
Director del proyecto	Andrada, Juan Pablo
Equipo	Andrada, Juan Pablo · Patrón, Máximo · Jiménez, Ignacio
Duración planificada	49 días hábiles (≈ 10 semanas, 5 sprints de 2 semanas)
Fechas de inicio y cierre	El cronograma se expresa en días hábiles relativos (día 0 = inicio). La fecha de cierre coincide con la defensa, que todavía no fue fijada por la cátedra; una vez confirmada, cada día hábil se convierte a fecha calendario (ver Entregable 7, sección "Conversión a fechas").
Producto publicado	https://entscordoba.netlify.app

2 Propósito y justificación

2.1 Problema

En los barrios de Córdoba los mismos problemas —baches, falta de alumbrado, basurales, inseguridad, falta de atención sanitaria— se reclaman una y otra vez, de manera individual y por canales dispersos. El vecino no sabe si alguien recibió su reclamo ni qué pasó con él, y los organismos públicos y las organizaciones sociales no cuentan con información ordenada por zona, urgencia y apoyo vecinal para decidir qué atender primero ni para rendir cuentas de lo realizado.

2.2 Justificación de la reorientación

La primera versión del proyecto (1.0) proponía una plataforma de donaciones. Durante el análisis se concluyó que el módulo de pagos implicaba integraciones con pasarelas de pago, obligaciones legales y trazabilidad de fondos desproporcionadas para un equipo de tres personas y el plazo de la cátedra, y que el mayor valor estaba en **ordenar y procesar la demanda vecinal**. Por eso el proyecto se reorientó hacia un sistema de peticiones ciudadanas que:

- concentra los reclamos de un barrio en peticiones únicas, apoyadas con firmas;
- las procesa automáticamente: categoría, barrio, score de urgencia y detección de peticiones similares;
- las pone a disposición de las áreas del municipio para que respondan y registren el avance;
- genera reportes para organismos y ONG, y estadísticas públicas para la comunidad.

La reorientación conserva lo ya trabajado —encuesta y estudio de necesidades, análisis socioeconómico de Córdoba, arquitectura en capas, base de datos SQL, autenticación y seguridad, y enfoque de evaluación de impacto— y reemplaza el módulo de pagos por el de reportes.

3 Descripción del proyecto y del producto

El proyecto consiste en analizar, diseñar, desarrollar, probar, publicar y documentar una aplicación web, instalable en el celular, compuesta por los siguientes módulos:

Módulo	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso con correo o Google y recuperación de contraseña. Cinco roles: vecino, funcionario (por área), moderador, administrador y dueño. El dueño define qué paneles ve y modifica cada rol.
Peticiones	Alta con texto, hasta 3 fotos y ubicación; moderación previa a la publicación.
Procesamiento automático	Categoría según el texto, barrio según la ubicación, score de urgencia de 0 a 100, detección de peticiones similares y revisión de datos personales y lenguaje ofensivo.
Firmas y prioridad	Una firma por persona; cinco niveles de prioridad según las firmas; elevación automática al área al llegar a 50.
Seguimiento	Cinco etapas (recibida, en revisión, derivada, en obra, resuelta) con respuesta oficial y foto; avisos al autor y a los firmantes.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal, agenda de eventos, comentarios anónimos y barrios seguidos.
Barrio del vecino	Cada cuenta elige el barrio donde vive y ve primero lo de su barrio en el inicio, el mapa, la comunidad, los eventos y los avisos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico y exportación a Excel y PDF.

4 Objetivos y criterios de éxito

4.1 Objetivo general

Poner en funcionamiento una plataforma web que permita a los vecinos de Córdoba y Villa Allende visibilizar, apoyar y seguir la resolución de los problemas de su barrio, y que procese esa información para que los organismos prioricen y registren su respuesta.

4.2 Objetivos específicos medibles

Cada objetivo tiene un indicador (qué se mide) y una meta (el valor que hay que alcanzar para darlo por cumplido).

#	Objetivo	Indicador	Meta	Resultado
1	Publicar la plataforma en la web y como app instalable.	Sitio en línea con HTTPS y manifiesto de app	Disponible al cierre	Cumplido
2	Clasificar automáticamente cada petición nueva.	% de peticiones con categoría, barrio y score asignados	100%	Cumplido
3	Cubrir el territorio de Córdoba y Villa Allende.	Barrios cargados con ubicación	≥ 100 barrios	Cumplido (111)
4	Completar el ciclo de la petición.	Etapas de seguimiento operativas	5 de 5	Cumplido
5	Garantizar la privacidad entre vecinos.	Pruebas de permisos por rol aprobadas	100%	Cumplido
6	Asegurar la calidad del código.	Pruebas automáticas aprobadas antes de publicar	100%	Cumplido (49 de 49)
7	Entregar la documentación de gestión.	Entregables completos	7 de 7	Cumplido

4.3 Criterios de éxito del proyecto

- El ciclo completo —pedir, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona de punta a punta en el sitio publicado.
- Ningún vecino puede ver la identidad de otro vecino ni datos personales ajenos.
- La documentación cumple la estructura exigida por la cátedra y es aprobada por el docente.

5 Requisitos de alto nivel

Los requisitos funcionales describen lo que el sistema hace; los no funcionales, las cualidades con que lo hace. Aquí se enumeran en forma resumida; el Entregable 2 los detalla y numera (RF01 a RF20 y RNF01 a RNF08).

Funcionales

- Crear, moderar, firmar y comentar peticiones.
- Asignar categoría, barrio y urgencia automáticamente.
- Avisar peticiones similares antes de crear una nueva.
- Registrar respuestas oficiales por área.
- Notificar novedades a los interesados.
- Mostrar mapa por barrios y estadísticas.
- Exportar reportes para organismos.
- Administrar roles y permisos por panel.

No funcionales

- Privacidad: anonimato entre vecinos.
- Seguridad: reglas aplicadas en la base de datos y HTTPS.
- Usabilidad: español, adaptable a celular y modo oscuro.
- Accesibilidad: teclado, contraste y movimiento reducido.
- Rendimiento: carga por partes y fluidez en celulares.
- Mantenibilidad: pruebas automáticas y esquema versionado.

6 Alcance preliminar

Dentro del alcance

- Aplicación web e instalable (PWA).
- Base de datos con reglas de seguridad por fila.
- Procesamiento automático de peticiones.
- Seguimiento, notificaciones y comentarios.
- Mapa, comunidad y eventos.
- Estadísticas, panel analítico y exportes.
- Roles y permisos por panel.
- Documentación y presentación del proyecto.

Fuera del alcance

- Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma.
- Integración con sistemas internos del municipio.
- Notificaciones por correo o SMS.
- Aplicaciones nativas para las tiendas de Android o iOS.
- Límites oficiales (polígonos) de cada barrio.

El detalle completo, con los motivos de cada exclusión, está en el Entregable 2.

7 Entregables principales

#	Entregable	Descripción
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.
2	Base de datos documentada	Esquema SQL completo y reproducible, con políticas y funciones.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado, con instrucciones de instalación y pruebas.

#	Entregable	Descripción
4	Entregables de gestión	Project Charter, declaración de alcance, EDT, lista y diccionario de actividades, plan de comunicación y diagrama de Gantt.
5	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas e implementación.
6	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa, con su guion.

8 Supuestos y restricciones

Un **supuesto** es una condición que se da por cierta para planificar; si deja de cumplirse, se convierte en un riesgo. Una **restricción** es un límite que el proyecto no puede superar.

8.1 Supuestos

- Los vecinos cuentan con un celular o computadora con conexión a internet y un navegador actualizado.
- Los servicios en la nube elegidos (GitHub, Supabase, Netlify, OpenStreetMap) mantienen sus planes gratuitos durante el proyecto.
- Para la operación real, los organismos designan funcionarios por área que responden las peticiones.
- Los integrantes del equipo mantienen su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

8.2 Restricciones

- **Tiempo:** el proyecto se entrega dentro del calendario de la cátedra.
- **Equipo:** tres integrantes con dedicación parcial (ver sección 11.2).
- **Presupuesto:** sin financiamiento; solo herramientas y servicios gratuitos.
- **Técnicas:** sin acceso a los sistemas internos del municipio; límites de uso de los planes gratuitos.
- **Legales:** cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y publicación de una política de privacidad.

9 Riesgos iniciales

Cada riesgo se evalúa con dos escalas. **Probabilidad:** baja (es poco probable que ocurra), media (puede ocurrir) o alta (es probable que ocurra). **Impacto:** bajo (molestia menor), medio (atrasa o reduce una funcionalidad) o alto (compromete un objetivo del proyecto). La respuesta es la acción planificada para reducirlo.

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta planificada	Responsable
R1	Baja participación de vecinos al inicio	Media	Alto	Prueba piloto en un barrio, difusión en redes y app instalable de uso simple.	Jiménez

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta planificada	Responsable
R2	Publicación de datos personales o contenido ofensivo	Media	Alto	Moderación previa, revisión automática de textos, denuncias y ocultamiento automático.	Andrada
R3	Acceso indebido a identidades o datos	Baja	Alto	Reglas de seguridad en la base (RLS y permisos por columna) y pruebas por rol.	Patrón
R4	Superar los límites de los planes gratuitos	Baja	Medio	Compresión de fotos, control del uso y plan de migración a un plan pago.	Patrón
R5	Caída o cambio de un servicio externo	Baja	Medio	Esquema SQL versionado para recrear la base; código independiente del proveedor de publicación.	Andrada
R6	Indisponibilidad de un integrante	Media	Medio	Repositorio documentado, revisión cruzada y tareas repartidas en sprints cortos.	Andrada
R7	Cambios de alcance tardíos	Media	Medio	Control de cambios con aprobación del docente (Entregable 2, sección 10).	Andrada

10 Cronograma de hitos

Un hito marca un momento clave del proyecto. La columna "Semana" indica en qué semana del cronograma planificado (Entregable 7) se alcanza; la columna "Estado" indica si ya se cumplió y, cuando corresponde, la fecha real registrada en el repositorio.

#	Hito	Semana	Estado
H1	Reorientación del proyecto aprobada	S1	Cumplido
H2	Project Charter y alcance aprobados	S2	Cumplido (versión 2.0 de los entregables)
H3	Diseño completo: arquitectura, datos, seguridad e interfaz	S4	Cumplido
H4	Primera versión funcional: autenticación, peticiones, firmas y moderación	S6	Cumplido el 04/10/2026
H5	Procesamiento automático, seguimiento y reportes	S8	Cumplido el 12/10/2026
H6	Producto completo y probado	S9	Cumplido el 12/10/2026
H7	Documentación y presentación completas	S10	Cumplido (versión 4.0)
H8	Entrega y defensa	S10	Pendiente: fecha a definir por la cátedra

11 Presupuesto y recursos

11.1 Recursos tecnológicos

Recurso	Uso	Costo
GitHub	Repositorio privado y control de versiones	Plan gratuito — $0
Supabase	Base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de fotos	Plan gratuito — $0
Netlify	Publicación del sitio con HTTPS	Plan gratuito — $0
OpenStreetMap	Mapa de fondo y ubicación de barrios	Gratuito — $0
Google Cloud (OAuth)	Ingreso con cuenta de Google	Gratuito — $0
Trello, WhatsApp, Google Meet	Tablero de tareas, mensajería y reuniones	Gratuitos — $0
Herramientas de desarrollo	Node.js, React, Vite, editor de código	Código abierto — $0

11.2 Recursos humanos (estimación)

Las horas se estiman a partir de la asignación de actividades del Entregable 4: el responsable de una actividad le dedica 3 h por día hábil y cada participante 1,5 h. A eso se suman las reuniones del plan de comunicación (15,4 h por persona).

Integrante	Rol	Horas en actividades	Horas en reuniones	Total
Andrada, Juan Pablo	Director del proyecto · Análisis, diseño y desarrollo	178,5 h	15,4 h	**193,9 h**
Patrón, Máximo	Configuración inicial · Desarrollo y calidad	70,5 h	15,4 h	**85,9 h**
Jiménez, Ignacio	Relevamiento y comunicación con interesados	51 h	15,4 h	**66,4 h**
Total del equipo		**300 h**	**46,2 h**	**346,2 h**

El costo monetario directo del proyecto es $0 gracias a los planes gratuitos. Como se trata de un proyecto académico sin remuneración, el esfuerzo del equipo se expresa en horas y no se le asigna un valor en dinero.

12 Interesados

Un interesado es cualquier persona u organización afectada por el proyecto o con influencia sobre él. La influencia indica cuánto puede modificar el rumbo del proyecto.

Interesado	Rol en el proyecto	Interés / expectativa	Influencia
Docente (Ing. Loza)	Patrocinador; aprueba el alcance y los entregables	Cumplimiento de los objetivos académicos y de la metodología	Alta
Equipo de proyecto	Planifica, desarrolla y documenta	Entregar un producto funcional y aprobar la materia	Alta
Vecinos de Córdoba y Villa Allende	Usuarios principales	Que sus reclamos se vean, se atiendan y se resuelvan	Media
Áreas del municipio y funcionarios	Usuarios que responden	Información priorizada por zona y urgencia	Alta
ONG y organizaciones sociales	Destinatarios de reportes	Datos para orientar su trabajo territorial	Media
Instituto Cervantes	Institución educativa	Calidad de la formación y de los proyectos	Media

13 Equipo, roles y autoridad

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Andrada, Juan Pablo Legajo 27318	Director del proyecto · Análisis, diseño y desarrollo	Dirige el proyecto y prioriza el product backlog; releva requerimientos; diseña la arquitectura, el modelo de datos, la seguridad y la interfaz; desarrolla la mayor parte de las funcionalidades; redacta la documentación técnica y aprueba cada publicación.
Patrón, Máximo Legajo 27311	Configuración inicial · Desarrollo y calidad	Configura el repositorio, el proyecto en Supabase y la publicación en Netlify; desarrolla la autenticación y el primer módulo de peticiones, firmas y moderación; ejecuta las pruebas automáticas y de permisos antes de cada publicación.
Jiménez, Ignacio Legajo 28177	Relevamiento y comunicación con interesados	Coordina la encuesta y el estudio de necesidades de los vecinos; mantiene el contacto con los interesados y la cátedra; registra las minutas de las reuniones; colabora en la redacción de documentos y prepara la presentación.

13.1 Autoridad del director del proyecto

- Asignar y redistribuir tareas entre los integrantes dentro de cada sprint.
- Priorizar el product backlog dentro del alcance aprobado.
- Aprobar la publicación de nuevas versiones del sitio.
- Escalar al docente los cambios de alcance o de plazo y los riesgos críticos.

14 Aprobación

Con la firma de este documento se autoriza formalmente el proyecto ENTS con el propósito, los objetivos, el alcance preliminar y los recursos aquí descritos.

Firma y aclaración

Ing. Loza

Docente — Patrocinador · Fecha: ____ / ____ / ________

Firma y aclaración

Andrada, Juan Pablo

Director del proyecto · Fecha: ____ / ____ / ________

Firma y aclaración

Patrón, Máximo

Integrante del equipo · Fecha: ____ / ____ / ________

Firma y aclaración

Jiménez, Ignacio

Integrante del equipo · Fecha: ____ / ____ / ________